

川崎町高齢者保健福祉計画

第 10 期介護保険事業計画 策定支援業務

引継ぎメモ

～ 次セッションでの作業継続のための包括資料 ～

現在地：Phase 1 完了直前 / 第 1 回策定委員会(R8.8 中旬)前

令和 8 年 6 月作成

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

札幌事業所 / 主担当：若山

目 次

Section 1	案件全体概要	3
Section 2	川崎町固有の主要数値・条件	4
Section 3	完成成果物一覧（5 カテゴリ）	6
Section 4	プロジェクトスケジュールと現在地	10
Section 5	残作業と次セッションでの優先候補	12
Section 6	技術的注意事項（環境・スクリプト）	14
Section 7	推奨アップロードファイル一覧	16
Section 8	次セッション開始時の標準フロー	18

Section 1 案件全体概要

◆ 案件名

川崎町高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画・認知症施策推進計画 策定支援業務

◆ 受託者

ビズアップ公共コンサルティング株式会社（札幌事業所）。主担当：若山。副担当：高橋・山内・河崎。

◆ 発注者

川崎町（宮城県柴田郡）保健福祉課。先方主担当：大宮様。

◆ 計画期間

令和 9 年度～令和 11 年度（3 年間）の第 10 期介護保険事業計画。本計画には認知症基本法対応の認知症施策推進計画を独立章として包含する。

◆ 業務全体期間

令和 7 年 11 月キックオフ～令和 9 年 3 月議会上程まで。現在は令和 8 年 6 月時点、Phase 1 完了直前で第 1 回策定委員会（R8.8 中旬予定）前段階。

■ プロジェクトの 4 フェーズ

Phase 1	R7.11～R8.8 中旬	素案 v1.6・町記入パッケージ・第 1 回委員会資料整	85%完了

		備	
Phase 2	R8.8 中旬～R8.11	アンケート集計・Ver.2.0 更新・第 2 回委員会	準備完了・未着手
Phase 3	R8.11～R9.2	保険料 3 パターン試算・ 13 段階区分・第 3-4 回委 員会	準備完了・未着手
Phase 4	R9.2～R9.3	パブコメ・3 月議会上程・ 公表	未着手

Section 2 川崎町固有の主要数値・条件

■ 主要数値（令和 7 年 6 月時点・確定値）

総人口（推計）	約 8,000 人	人口減少傾向
第 1 号被保険者数	3,244 人（R7.6）	微減傾向
後期高齢者（75 歳以上）	1,675 人（51.6%）	4 年で+18.2%増（団塊世代）
高齢化率	41.4%	県内 5 位・全国 29.1%・宮城県 28.5%
住所地特例（町外施設）	24 人（R7.6）	町外依存度比較的高い
サービス受給者	466 人（R7.6）	居宅 276・地密 56・施設 134
R3 年間給付費	9.6 億円	施設 46.0%・居宅 38.1%・地密 15.9%
第 1 号保険料 第 8 期	6,380 円/月	—
第 1 号保険料 第 9 期	6,500 円/月	上昇率+1.9%（抑制的水準）
R3 保険料収納率	総合 96.3%・現年 99.0%	特別徴収 100.0%
所得段階別 R3 末	3,255 人（基準 697 人）	非課税層 30.1%・課税層 34.2%
認知症サポーター累計	550 名	人口比約 12.5%・キャラバンメイト 73 名
ユニバーサルサポーター	14 種別約 400 名	町独自・介護予防 84・スマイル 40 等
地域包括支援センター職員	保健師 3+認定調査 1=4 名	社協運営・実質 3 名・業務過多

■ 川崎町固有の 5 重点課題

- ① 認知症対応（認知症基本法 R6.1 施行対応、独立章化、本人意見聴取の制度化）
- ② 移動支援 3 層構造（R7.3 タクシー助成終了→社協 NPO 移送+デマンドバス+町民バス）
- ③ 在宅生活継続（8050 問題、老老介護、家族介護者支援、町外医療連携負担）
- ④ 施設広域連携・人材確保（住所地特例 24 人、施設地域偏在、介護人材不足）
- ⑤ 広域医療連携（みやぎ県南中核病院・刈田総合病院、国保川崎病院ハブ化）

■ 認知症基本法対応（最重要新規論点）

令和 6 年 1 月施行の認知症基本法に基づき、第 10 期計画では認知症施策を独立章（第 6 章）として位置付け。基本目標 6 を新設し、基本法第 15 条～21 条の 7 基本的施策に対応した町施策体系（重点 5 本柱 J-1～J-5）を構築。チームオレンジ整備・本人ミーティング新設は本町初の新規取組です。

■ 同時策定 3 計画（重要前提）

本計画と同時期に、地域福祉計画・障害者計画の 2 計画が並行策定中。後者 2 計画は別ベンダー（ジャパン総研）が策定担当。重層的支援体制・移動支援連動・データ共有等で相互整合を図る必要があります。第 8 章では 3 計画整合の枠組みを論じています。

Section 3 完成成果物一覧（5 カテゴリ）

A 群：受託直後の整備済成果物

A1	R8_川崎町_キックオフ議事録_正式版	町長挨拶含むキックオフ議事録	docx/pdf
A2	F1～F6 改訂版 Ver.2.0	施策実現性評価/アンケート設問/実施支援/スケジュール案/解説書/委員会書類ひな形	xlsx/docx
A3	実績データ確認サマリー	6 シート・R3 給付費等の既知値整理	xlsx
A4	第 9 期実績一覧_町記入用	7 シート 35 事業以上・町担当ご記入用	xlsx
A5	アンケート集計分析テンプレート	6 シート・回収後集計用・32 項目反映ガイド	xlsx
A6	必要資料_入力フォーマット（MECE 版）	13 シート・保険給付実績データ収集	xlsx

B 群：計画書素案（v1.0～v1.6）

v1.0	基本版（8 章構成）	27 頁	旧版
v1.1	図表詳細化版（6 図表埋込）	33 頁	旧版
v1.2	町長挨拶・目次完備版	34 頁	旧版
v1.3	第 7 章詳細化版（保険料 8 ステップ・3 パターン）	40 頁	旧版
v1.4	第 3 章詳細化版（6 目標別実績）	43 頁	旧版
v1.5	カラー統一版（章カラー連動・拡張性）	43 頁	旧版
v1.6	本文充実版（金ヶ崎町水準・5 章 5-3～5-5/6 章 6-3 拡張）	44 頁/411 ブロック	最新

C 群：町担当向け資料一式（R8.6 発送対象）

--	--	--	--

C1	町担当課ご記入依頼パッケージ	カバーレター・送付物一覧・優先順位・記入ガイド・連絡先	5 頁/docx
C2	作業チェックリスト v2.0	7 シート・5 フェーズ管理・進捗ダッシュボード・14 論点管理	12 頁/xlsx
C3	町担当課ご説明資料	13 スライド構成・対面打合せ用・A4 横・全体スケジュール含む	14 頁/docx

D 群：第 1 回策定委員会資料一式（R8.8 中旬使用）

D1	第 1 回策定委員会資料	12 頁統合版・アンケート結果報告+骨子案協議事項 5 項目	12 頁/docx
D2	第 1 回策定委員会想定問答集	31 問 8 カテゴリ・事務局用・想定外質問への対応原則含む	13 頁/docx
D3	計画素案概要版	v1.5 から要約・委員事前配布用・12 頁・3 図表埋込	12 頁/docx
D4	3 層整合表（国→県→町）	7 シート・基本理念/重点施策/認知症/保険料/推進体制の整合	14 頁/xlsx

E 群：Phase2/Phase3 準備資料（委員会後使用）

E1	委員意見反映管理シート	8 シート・5 協議事項別・反映ステータス 5 段階・運用フロー	8 シート/xlsx
E2	Phase2 作業計画詳細書	R8.8～R8.11 週次マイルストーン・Red Team 検証 6 観点・リスク 7	10 頁/docx
E3	保険料試算ワークブック	10 シート・8 ステップ・3 パターン・9/13 段階・129 数式・IFERROR 処理	10 シート/xlsx

Section 4 プロジェクトスケジュールと現在地

◆ 現在地

Phase 1 完了直前・第 1 回策定委員会前。計画素案 v1.6 本文充実版完成済。町担当（大宮様）への送付パッケージ整備済。第 1 回委員会資料一式整備済。アンケート発送は R8.6 下旬予定。基金残高 R8.6 時点の確定値が町担当課で集計中。

■ 全体タイムライン（R7.11～R9.3）

R7.11	キックオフ会議	町長挨拶・体制確認・スケジュール確認	完了
R8.1～4	F1～F6 改訂版整備	施策実現性評価・アンケート設計・委員会書類ひな形	完了
R8.5～6	計画素案 v1.0～v1.6	8 章構成・図表埋込・章カラー統一・本文充実	完了
R8.6 中旬	町送付パッケージ完成	C 群・D 群・E 群成果物整備完了	完了
R8.6 下旬	町送付・アンケート発送	町担当課に資料一式発送、アンケート 1,300 名発送	進行中
R8.6	基金残高確定	町担当課より基金残高 R8.6 時点の確定値を入手	保留
R8.7 末	アンケート回収	町担当課が回収・督促対応	未着手
R8.8 上旬	アンケート集計	弊社で単純集計・クロス集計・自由記述分類	未着手
R8.8 中旬	【第 1 回策定委員会】	計画素案 v1.6・アンケート結果報告・骨子案協議事項 5	未着手
R8.9～10	Ver.2.0 更新作業	委員意見+アンケート結果反映・見込量精緻化	未着手
R8.11	【第 2 回策定委員会】	Ver.2.0 審議・サービス見込量方向性確定	未着手
R8.12～R9.1	保険料試算精緻化	3 パターン精緻化・9/13 段階比較・近隣比較	未着手
R9.1 中旬	【第 3 回策定委員会】	保険料 3 パターン協議・パターン選定	未着手
R9.2	【第 4 回委員会・町長答申】	保険料基準額決定・最終素案承認	未着手
R9.2～3	パブコメ・3 月議会上程	住民意見募集・条例改正案上程・計画書公表	未着手

Section 5 残作業と次セッションでの優先候補

■ 直近 R8.6～R8.8 の作業（緊急度 A）

- ① 町送付パッケージの R8.6 下旬発送：作成済成果物（C1～C3+計画素案 v1.6+A 群フォーマット）を町担当（大宮様）に発送する手配。送付確認の最終チェック。
- ② アンケート発送支援：町担当による R8.6 下旬発送のサポート、回収率向上策の準備。
- ③ 基金残高 R8.6 時点確定値の入手：町担当課への再依頼。基金残高判明後、保険料試算ワークブック E3 に入力可能。
- ④ 委員名簿の準備：第 1 回策定委員会用の委員名簿（学識経験者・医療関係者・社協・民生委員・住民代表等）の整備依頼。
- ⑤ 町長挨拶文の最終確定：計画書冒頭の挨拶文・町長氏名の本人確認依頼。

■ 第 1 回委員会後 R8.8 末～R8.11 の作業（Phase2）

- ⑥ アンケート集計の実施（R8.8 上旬・約 2 週間）：単純集計 19+16 問・クロス集計 5 本・自由記述 5 分類。E3 アンケート集計分析テンプレートを使用。
- ⑦ 委員意見の集約・反映方針確定（E1 管理シート使用）：3 者協議（事務局・町担当・弊社）で R8.9 上旬までに対応方針確定。
- ⑧ 計画素案 Ver.2.0 更新（R8.9～R8.10 末）：第 5 章 KPI 数値設定・第 6 章認知症 3 層 KPI・第 7 章サービス見込量精緻化・委員意見反映。E2 Phase2 作業計画詳細書の W1-W14 に従って進行。
- ⑨ 第 2 回策定委員会資料作成（R8.11 上旬）：Ver.1.5/v1.6→Ver.2.0 変更点一覧・サービス見込量資料・想定問答更新版。

■ Phase3～Phase4 の作業（R8.11～R9.3）

- ⑩ 保険料試算精緻化（R8.12～R9.1）：E3 保険料試算ワークブックに基金残高・収納率・見込量を入力。3 パターン×9/13 段階×近隣比較を確定。
- ⑪ 第 3 回・第 4 回策定委員会資料作成・運営（R9.1 中旬・R9.2）：保険料協議・町長答申資料の準備。
- ⑫ パブリックコメント実施支援（R9.2）：実施要領・住民周知資料・意見集約・反映検討。
- ⑬ 条例改正案作成支援（R9.3）：介護保険条例の保険料率・段階区分の改正案作成支援。
- ⑭ 計画書本編完成版・概要版（住民配布用）の作成（R9.3）：印刷データ作成・町 HP 掲載。

Section 6 技術的注意事項（環境・スクリプト）

■ 作業ディレクトリと環境

- ・作業ディレクトリ：/home/claude/kawasaki_work/
- ・出力先：/mnt/user-data/outputs/（永続化）
- ・セッションリセットで/home/claude/ は消失するため、スクリプトは毎回再生成。出力済成果物は永続化される。
- ・Node.js 実行時：`export NODE\_PATH=\$(npm root -g)` を事前実行必須
- ・日本語フォント：游ゴシック（見出し）・游明朝（本文）・FONT 定数で統一

■ ファイル構成（主要スクリプト）

plan_helpers.js	共通ヘルパー・カラー定義・章コンテキスト記憶機能	計画書 v1.6
plan_part1~8.js	計画書本体（part1=Ch1-4、part2=Ch5-6、part7=Ch7、part8=Ch8）	計画書 v1.6
build_plan.js	計画書統合・出力	計画書 v1.6
build_a1_package.js	町送付パッケージ	C1
build_a3_meeting.js	町担当ご説明資料	C3
build_iinkai_1.js	第 1 回策定委員会資料	D1
build_qa.js	想定問答集	D2
build_summary.js	計画素案概要版	D3
build_phase2_plan.js	Phase2 作業計画詳細書	E2
create_charts.py	6 図表生成（matplotlib）	計画書 v1.6
create_alignment_table.py	3 層整合表	D4
create_opinion_mgmt.py	委員意見反映管理シート	E1
create_premium_workbook.py	保険料試算ワークブック	E3

■ 重要な技術的注意点（既知の制約）

- ・docx ライブラリの段落ボーダー：top/bottom のみ有効。left/right は validation 失敗の原因。border 中の top/left/bottom/right 順序にも注意（OOXML スキーマ要件）。
- ・openpyxl でシート名にハイフン使用不可（数式エラー原因）、アンダースコアで統一。
- ・openpyxl の cell.fill = None はエラー。条件付き代入を使用。
- ・Excel 数式内のシート参照でシングルクォートと f-string が衝突する場合、ダブルクォート構築で対応。IFERROR 処理で未確定値を「未算定」表示にする。

- ・章コンテキスト機能（_currentChapter）：chapterTitle(N)後は section/subsection で章番号省略可。plan_helpers.js で実装済み。
- ・章カラー：CH 定数で定義。第 1 章ネイビー・第 2 章グリーン・第 3 章ブルー・第 4 章オレンジ・第 5 章パープル・第 6 章マゼンタ・第 7 章ティール・第 8 章チャコール。

■ 標準ビルドフロー

- ① ``cd /home/claude/kawasaki_work && export NODE_PATH=$(npm root -g)``（環境変数設定）
- ② ``node build_xxx.js`` または ``python create_xxx.py``（成果物生成）
- ③ ``python /mnt/skills/public/docx/scripts/office/validate.py xxx.docx``（docx バリデーション）
- ④ ``python /mnt/skills/public/xlsx/scripts/recalc.py xxx.xlsx``（xlsx 数式検証）
- ⑤ ``python /mnt/skills/public/docx/scripts/office/soffice.py --headless --convert-to pdf xxx.docx``（PDF 変換）
- ⑥ ``pdftoppm -jpeg -r 75 -f N -l N xxx.pdf /tmp/preview``（視覚確認）
- ⑦ ``cp xxx /mnt/user-data/outputs/``（永続化）
- ⑧ ``present_files`` で提示

Section 7 推奨アップロードファイル一覧

◆ 次セッション開始時にアップロードすべきファイル

次セッションで作業を継続する際は、以下のファイルをアップロードすることを推奨します。本引継ぎメモと併せてアップロードすることで、Claude が状況を迅速に把握できます。

■ 必須アップロード（最低限）

- ① 本引継ぎメモ（川崎町_引継ぎメモ.docx または .pdf）
- ② 計画素案 v1.6 本文充実版（川崎町_計画書素案_v1.6_本文充実版.docx）
- ③ 作業チェックリスト v2.0（川崎町_作業チェックリスト_v2.0.xlsx・進捗状況更新版）

■ 作業内容別の推奨アップロード

町送付パッケージの追加修正	町担当課ご記入依頼パッケージ、計画素案 v1.6	C1, B(v1.6)
アンケート集計実施	回収アンケート原本、アンケート集計分析テンプレート	A5
町確認データ反映	第 9 期実績一覧記入完了版、MECE データ入力フォーマット記入完了版	A4, A6
計画素案 Ver.2.0 更新	計画素案 v1.6、第 1 回委員会議事録、委員意見反映管理シート（記入版）	B(v1.6), E1
第 2 回委員会資料作成	計画素案 Ver.2.0、Phase2 作業計画詳細書、想定問答集（更新元）	E2, D2
保険料試算精緻化	保険料試算ワークブック、基金残高 R8.6 確定値、過去 5 年収納率データ	E3
パブリックコメント実施	計画素案最終版、計画書概要版	計画素案最終, D3 更新

■ 既存 uploads（過去セッションで継続利用）

過去セッションでアップロード済の以下ファイルは、次セッションでも継続利用が想定されます。

- ・ R8_川崎町_打合せ議事録.xlsx（過去打合せ記録）
- ・ _変更後様式_保険者テ_ータ_202506 川崎町.xlsx（R7.6 保険者データ）
- ・ 年報テ_ータ_2021_川崎町_修正_.xlsx（R3 年報データ）
- ・ 川崎町 41.pdf、川崎町 83pdf.pdf、川崎町 84.pdf（町スキャン文書）
- ・ テンフ_レート集_計画策定支援業務全体.xlsx、引継メモ_計画策定支援業務全体.docx（全体テンプレート）

Section 8 次セッション開始時の標準フロー

◆ 次セッション開始時の推奨指示

次セッションでは、本引継ぎメモと最新の計画素案 v1.6 をアップロードした上で、以下のような簡潔な指示で作業を進めることが推奨されます。

■ 推奨指示例

- ・「引継ぎメモを確認の上、進めれる作業を提示してください」（汎用）
- ・「アンケート集計に進んでください」（Phase 2 移行時）
- ・「保険料試算ワークブックに基金残高 XX を入力して試算してください」（基金残高入手後）
- ・「Ver.2.0 更新作業に進んでください」（第 1 回委員会後）
- ・「第 2 回委員会資料を作成してください」（Phase 2 末期）
- ・「金ヶ崎町と同様に～してください」（金ヶ崎町方式踏襲指示）

■ 次セッションでの優先候補 3 つ

- ① 【最優先】基金残高 R8.6 確定値の入力と保険料試算 3 パターン精緻化：町担当課から確定値を受領次第、E3 保険料試算ワークブックに入力。3 パターン×9/13 段階×近隣比較で具体的な保険料月額が算定される。
- ② 【次優先】アンケート回収後の集計実施：R8.7 末回収後、弊社で集計を実施。E3 アンケート集計分析テンプレートを使用。32 項目反映マトリクスで計画素案 v1.6 の【調査後設定】枠を実数値で更新。
- ③ 【継続】第 1 回策定委員会後の Ver.2.0 更新作業：E1 委員意見反映管理シートと E2 Phase2 作業計画詳細書を使用して、Ver.2.0 素案完成までの 14 週間（W1～W14）を週次マイルストーンで進める。

引き続き、川崎町第 10 期計画策定の成功に向けて、円滑な作業継続を実現します。