

川崎町高齢者保健福祉計画

第10期介護保険事業計画 策定業務

Phase 2 作業計画 詳細書

～R8.8 中旬 第1回委員会 → R8.11 第2回委員会～

対象期間：令和8年8月中旬～令和8年11月（約3.5ヶ月間）

令和8年6月作成

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

目 次

Section 1	Phase 2 の全体像	3
Section 2	アンケート集計フロー (R8.8 上旬)	5
Section 3	委員意見反映フロー (R8.8 末～R8.9 月初)	7
Section 4	計画素案 Ver.2.0 更新フ ロー (R8.9 月中～R8.10 末)	9
Section 5	第 2 回策定委員会準備 (R8.11 上旬)	11
Section 6	リスク管理と対応策	12
Section 7	週次マイルストーン管理	13

Section 1 Phase 2 の全体像

◆ Phase 2 の目的

Phase 1 で完成した計画素案 v1.5 を、第 1 回策定委員会の委員意見とアンケート集計結果を反映して計画素案 Ver.2.0 に発展させ、第 2 回策定委員会で提示することが Phase 2 の目的です。

◆ Phase 2 の 3 つの統合作業

① アンケート結果(R8.7 末回収)の集計と計画素案への反映、② 第 1 回委員会で出された委員意見の対応方針確定と反映、③ サービス見込量算定の精緻化 (6 ステップ・町外利用反映)。これら 3 つを並行作業で進めます。

■ Phase 2 タイムライン

R8.8 上旬	アンケート集計フェーズ	R8.7 末回収アンケートの 単純集計・クロス集計・自由記述分類	集計結果一式
R8.8 中旬	第 1 回策定委員会	計画素案 v1.5・アンケート 結果報告・5 協議事項の 協議	委員会議事録
R8.8 下旬	意見集約・対応方針協議	委員意見の本シート転記・ 対応方針(採用/部分/保留) の 3 者協議	意見管理シート
R8.9 上中	Ver.2.0 素案作成	アンケート結果+委員意見 +見込量精緻化を計画素案 に反映	Ver.2.0 素案
R8.10 通月	Ver.2.0 精査・Red	整合性検証・MECE 検証・	Ver.2.0 完成版

	Team	町担当課確認・国通知反映	
R8.11 上旬	第2回委員会準備	委員会資料作成・想定問答更新・サービス見込量資料整備	委員会資料
R8.11 中旬	第2回策定委員会	Ver.2.0 素案審議・サービス見込量方向性確定・継続協議事項整理	委員会議事録

◆ Phase 2 の重要 KPI

(1) アンケート集計完了：R8.8 末まで、(2) 委員意見対応方針確定：R8.9 上旬まで、(3) Ver.2.0 素案完成：R8.10 末まで、(4) 第2回委員会開催：R8.11 中旬。これら4つの中間マイルストーンを順守することが Phase 3（保険料試算精緻化）への円滑な接続条件です。

Section 2 アンケート集計フロー（R8.8 上旬）

◆ 対象アンケート

一般高齢者ニーズ調査(発送 1,000 名)と認定者調査(発送 300 名)の計 1,300 名分。R8.6 下旬発送・R8.7 末回収。本 Phase では弊社で集計を実施し、結果を計画素案 Ver.2.0 に反映します。

■ 集計工程（4 工程・約 2 週間）

工程 1	データ入力	町から受領した回収アンケートを CSV/Excel に転記。回答漏れ・誤記入の検出	3 日	生データ
工程 2	単純集計	一般高齢者 19 問・認定者 16 問の全設問について件数・構成比を算出	3 日	単純集計表
工程 3	クロス集計	5 本のクロス集計(地区×移動・年齢×外出・世帯×介護不安・要介護度×満足度・地区×認知症窓口)	3 日	クロス集計表
工程 4	自由記述分類	5 分類(移動/介護/見守り/サービス不足/医療連携)で自由記述を分類・件数集計	3 日	分類結果

■ 計画素案への反映先（32 項目）

アンケート集計結果は、別添「アンケート集計分析テンプレート」の 05 計画反映ガイドに従って、計画素案 v1.5 の 32 箇所のプレースホルダーに反映します。具体的な反映先は以下のとおりです。

- ・第 2 章 2-2 高齢者の状況：健康状態・外出頻度・通いの場参加・受診状況等（7 項目）
- ・第 3 章 3-3 評価指標達成状況：KPI 実績値の更新（5 項目）
- ・第 5 章 5-1～5-5 重点施策の KPI 設定根拠：住民ニーズの数値化（10 項目）
- ・第 6 章 6-3 認知症施策 KPI：認知症本人と家族の地域生活満足度（4 項目）
- ・第 7 章 7-1 サービス見込量算定の補正：潜在ニーズの反映（6 項目）

◆ アンケート回収率対策

目標回収率は一般高齢者 60-70%・認定者 70-80%。R8.7 中旬時点で回収率が低い場合、町担当課と協議の上、督促はがき送付・包括センター窓口での回収補完・町広報誌再周知等を実施します。

Section 3 委員意見反映フロー（R8.8 末～R8.9 月初）

◆ 意見集約の前提

第1回策定委員会では出された全意見を、別添「委員意見反映管理シート」に転記し、事務局(町担当課)・受託者(弊社)・必要に応じて担当事業者の3者協議で対応方針を確定します。

■ 意見反映の判断基準（4分類）

反映採用	法令・制度に合致／町方針と整合／実現可能性あり／住民ニーズと整合	Ver.2.0に本文反映・KPI設定根拠として明記
部分反映	方向性は合うが具体策・程度に調整必要／既存施策の強化として反映可能	意見の趣旨を活かし、表現を調整して反映
保留検討	制度改正待ち／予算措置必要／町方針との整合確認必要／第2回委員会で再協議	第2回委員会の継続協議事項として整理
反映なし	法令違反／町方針に反する／実現困難／個人的見解にとどまる	理由を明記の上、計画には反映しない（議事録には記載）

■ 3者協議のスケジュール

- ① R8.8 末: 委員会議事録案作成・意見管理シートへの全意見転記
- ② R8.9 初週: 第1回3者協議(オンライン 90分)- 全意見の対応方針の一次案を確定
- ③ R8.9 第2週: 第2回3者協議(オンライン 60分)- 保留検討事項の対応方針確定
- ④ R8.9 第3週: 最終確認協議(メール往復可)- Ver.2.0 反映先(章節)の確定

◆ 協議事項5（保険料）の特殊性

協議事項5(保険料試算3パターン)については、基金残高 R8.6 時点確定値の入手後に精緻化するため、第1回委員会では方向性協議のみ。具体的反映は第3回委員会(R9.1)向けの保険料試算精緻化作業(Phase 3)で対応します。

Section 4 計画素案 Ver.2.0 更新フロー（R8.9 月中～R8.10 末）

◆ Ver.2.0 更新の3つの柱

（1）アンケート結果反映（32 項目）、（2）委員意見反映（協議事項 1-5+付帯意見）、（3）サービス見込量精緻化（6 ステップ）。これら 3 つの柱を統合して Ver.2.0 として完成させます。

■ 各章の更新ポイント

第 1 章	策定体制・スケジュール表 (委員会開催実績反映)	第 1 回委員会開催実績	A
第 2 章	高齢者の生活実態・健康状態・社会参加(アンケート反映)	アンケート Q1・Q2 系	A
第 3 章	第 9 期実績数値の確定値置換(町担当ご記入完了後)	第 9 期実績一覧記入完了データ	A
第 4 章	基本理念サブタイトル・基本目標 6 新設の確定/修正	委員意見 協議事項 1・2	A
第 5 章	重点施策 J-B(移動)の所管調整反映・KPI 数値設定	委員意見 協議事項 3・アンケート	A
第 6 章	認知症施策 J-1～J-5 の修正・3 層 KPI 数値設定	委員意見 協議事項 4・アンケート	A
第 7 章	サービス見込量精緻化(6 ステップ)・補正反映	町実績データ・アンケート補正	A
第 8 章	推進体制・PDCA サイクル(委員意見で調整可能)	委員意見 付帯事項 E	B

■ Ver.2.0 品質確保のための Red Team 検証

Ver.2.0 完成前に、以下の観点で Red Team 的に検証を実施します。

- ① 3 層整合チェック：国基本指針→宮城県計画→川崎町計画の整合性再確認
- ② MECE 検証：6 基本目標・各章のテーマが網羅性・排他性を満たすか確認
- ③ 課題接続検証：アンケート課題→重点施策→KPI の論理接続が明確か確認
- ④ 数値整合検証：本文中の数値・表・図表の数値が一致しているか確認
- ⑤ 国通知反映：R8 夏以降の国通知・厚労省ガイドラインの反映漏れがないか確認
- ⑥ 町方針整合：町長挨拶・3 計画(高齢×地域福祉×障害)同時策定との整合確認

Section 5 第 2 回策定委員会準備 (R8.11 上旬)

◆ 第 2 回委員会の位置付け

第 2 回策定委員会(R8.11 中旬予定)は、計画素案 Ver.2.0 を委員に提示し審議いただくことが主目的です。第 1 回での協議事項の反映状況確認、サービス見込量の方向性確定、第 3 回委員会(R9.1)に向けた保険料試算の準備状況報告も行います。

■ 第 2 回委員会の準備資料

①	計画素案 Ver.2.0	更新版計画素案(全体)。Ver.1.5 からの主要変更点を別途まとめる	R8.10 末
②	Ver.1.5→Ver.2.0 変更点一覧	章節別の変更点・反映元(委員意見/アンケート/見込量精緻化)・変更理由	R8.11 初
③	第 2 回委員会資料(議事資料)	委員会次第・本日の協議事項・サービス見込量資料・概要版更新	R8.11 初
④	アンケート結果報告(完全版)	単純集計・クロス集計 5 本・自由記述・計画反映状況	R8.10 末
⑤	第 1 回委員意見対応状況一覧	意見管理シートから採用・部分・保留・不採用の状況を一覧化	R8.11 初
⑥	想定問答集(更新版)	第 1 回想定問答集を基礎に、Ver.2.0 関連の新規 Q&A 追加	R8.11 初
⑦	サービス見込量算定資料	6 ステップで算定した見込量・補正要素・第 10 期暫定見込み	R8.11 初

◆ 第 2 回委員会の協議事項想定

(1) Ver.1.5→Ver.2.0 変更点の確認、(2) サービス見込量(6 ステップ)の方向性確定、(3) 第 1 回継続協議事項の整理、(4) 認知症施策の 3 層 KPI 設定値の方向性、(5) 次回(R9.1 中旬)第 3 回委員会に向けた準備状況。

Section 6 リスク管理と対応策

Phase 2 で想定される主要リスクと対応策を整理します。リスク顕在化時は速やかに町担当課・弊社で協議し、計画スケジュール全体への影響を最小化します。

R1	アンケート回収率の低迷(50%以下)	計画反映データ不足	督促はがき送付・包括センター窓口回収・町広報誌再周知	A
R2	基金残高 R8.6 時点の確定遅延	保険料試算精緻化の遅延	町担当課に再依頼・推計値で暫定試算・第 3 回委員会で確定	A
R3	第 1 回委員会で大きな方向転換意見	素案大幅修正の必要性	3 者協議で慎重判断・必要に応じ第 2 回委員会前に追加打合せ	B
R4	国通知(R8 夏以降)の予想外内容	計画素案構成の見直し	通知発出後速やかに影響評価・委員会への報告	A
R5	町担当課のキャパシティ不足	確認・記入の遅延	弊社で代替検討・優先度の高い項目に絞った確認依頼	B
R6	3 計画(地福・障害)との不整合発生	計画間の矛盾	ジャパン総研との情報共有強化・3 計画整合確認会議	B
R7	見込量算定の見える化システム不整合	仙南圏域比較困難	登録状況確認・町担当課経由で見える化担当に照会	B

Section 7 週次マイルストーン管理

Phase 2 の 3.5 ヶ月間を週単位で管理し、各週の主要マイルストーンを明示します。隔週でメール・Web 会議による中間報告を町担当課と実施します。

W1	R8.8 第 1 週	アンケート受領・集計開始(工程 1-2)	生データ・単純集計表	A
W2	R8.8 第 2 週	アンケート集計完了(工程 3-4)・第 1 回委員会開催準備	集計結果一式・委員会資料最終確認	A
W3	R8.8 第 3 週	第 1 回策定委員会開催・議事録案作成	議事録案・委員意見転記開始	A
W4	R8.8 第 4 週	委員意見集約・第 1 回 3 者協議	意見管理シート Ver.1・対応方針一次案	A
W5	R8.9 第 1 週	対応方針確定・Ver.2.0 更新作業開始	対応方針一覧・Ver.2.0 素案(章 1-2)	A
W6	R8.9 第 2 週	第 3 章・第 4 章更新(実績・基本理念・基本目標)	Ver.2.0 素案(章 3-4)	A
W7	R8.9 第 3 週	第 5 章・第 6 章更新(重点施策・認知症)	Ver.2.0 素案(章 5-6)	A
W8	R8.9 第 4 週	見込量精緻化(6 ステップ)・第 7 章更新	Ver.2.0 素案(章 7)・見込量資料	A
W9	R8.10 第 1 週	第 8 章更新・全体統合(Ver.2.0 素案 v1)	Ver.2.0 素案 v1(全章)	A
W10	R8.10 第 2 週	Red Team 検証(整合性・MECE・課題接続・数値・国通知)	Ver.2.0 素案 v2(修正版)	A
W11	R8.10 第 3 週	町担当課確認・最終調整	Ver.2.0 素案 v3(確認版)	A
W12	R8.10 第 4 週	Ver.2.0 完成・第 2 回委員会資料作成開始	Ver.2.0 完成版・委員会資料素案	A
W13	R8.11 第 1 週	第 2 回委員会準備完了・想定問答更新	第 2 回委員会資料一式	A
W14	R8.11 第 2 週	第 2 回策定委員会開催・Phase 3 移行	Ver.2.0 審議結果・Phase 3 計画	A

		準備		
--	--	----	--	--

Phase 2 の完了をもって、計画策定の中核作業が概ね完了します。Phase 3(保険料試算精緻化・最終確定)へ円滑に移行します。
