

作業チェックリスト 計画策定支援業務全体

アンケート設計→3業務深掘り→委員会資料作成までの全7フェーズの進捗管理

【案件情報】	
団体名	川崎町（宮城県柴田郡）
計画名称	川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画
計画期間	令和9～11年度（3年間）
委託事業者名	（受託予定者）※指名通知 保介第41号 令和8年4月23日
担当者（事業者側）	（受託予定者担当）
担当者（団体側）	川崎町保健福祉課介護保険係 大宮こずえ氏（電話0224-84-6008）
委託期間	契約日翌日～令和9年3月15日
委員会構成	パターンB：1委員会×4回構成（仕様書6（3）④策定委員会の開催回数は4回開催の予定）
参照団体	参照：平取町第10期介護保険事業計画（運用ノウハウ汎用化版）／同時策定中の川崎町第3期地域福祉計画・第8期障害児福祉計画も、整合確認対象

【フェーズ別進捗サマリー】

フェーズ	作業名	想定工数	担当	完了予定日	進捗率
F1	前提条件整理	1～2日	予定者	R8.6上旬	手中
F2	施策実現可能性評価作成	2～3日	受託予定者	R8.6中旬	完了
F3	アンケート追加設問設計	2～3日	受託予定者	R8.6下旬	完了
F4	アンケート実施支援	5～10日	受託予定者・町	R8.7-9実施	設計完了
F5	3業務深掘り（保険料・見込量・施策反映）	5～10日	受託予定者	R8.9-12実施	解説書完了
F6	委員会書類ひな形作成・運営支援	10～15日	受託予定者・町	R8.10-R9.1	ひな形完了
F7	計画書本体作成・最終調整	20～30日	受託予定者	R8.10-R9.3	未着手

【凡例】

進捗率の記入例：0％／25％／50％／75％／100％
各フェーズのチェック項目は、シート「F1_前提条件」～「F7_計画書」を参照

F1 前提条件整理

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
団体基本	1	団体名・人口・高齢化率の確認	川崎町（宮城県柴田郡）／総人口 約8,000人台／高齢化率41.4%（令和7年3月31日現在、宮城県内5位）／第2期地福祉計画策定時R2年度37.8%→ R7年度41.4%（5年で3.6pt上昇	R8.5上旬	受託予定者
	2	地理的特性（中山間・都市部・人口減少地域）	中山間・人口減少地域。蔵王連峰の麓に位置し、面積の85%が山岳・丘陵地帯。仙台市と山形市を結ぶ国道286号沿線。鉄道なし（最寄り東北本線大河原駅）。町民バス運行（	R8.5上旬	受託予定者
	3	総合計画・地域福祉計画との連携	上位計画：第6次川崎町長期総合計画（R11年度まで・土台計画）／健康かわさき21計画／データヘルス計画 等。【キックオフ確認】今回、地域福祉計画・障害者計画も同時策定中で、両計画はジャパンインターナショナル総合研究所が受託。整合方針（理念の上下関係・移送サービス等の重複論点）は町が地域・障害担当に確認中。社協は独自の	R8.5（KO反映）	受託・近江氏
計画期間	4	計画初年度・最終年度	第10期介護保険事業計画：令和9年度～令和11年度（3年間）／前期は第9期（R6-8）。仕様書5「計画期間」より。委託期間は契約日翌日～令和9年3月15日（仕様書2）	R8.5上旬	受託予定者
	5	前期計画書の入手	第9期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画（R6.6策定）：町HP公開済。前回策定業者は福祉工房。第9期は計画体系（健康づくり推進・高齢者が安心して暮らせるまちづく	R8.5（KO反映）	受託・近江氏
圏域構成	6	日常生活圏域数	日常生活圏域：1圏域（人口規模約8,000人の小規模団体のため、圏域は1のまま継続見込み）	R8.5上旬	受託予定者
	7	地区分析の単位（複数地区分析の有無）	地区分析：旧来の行政区単位／第2期地福祉計画では「裏丁上下・本荒町・中新町」「前川及び青根」「今宿」「川内」「本砂金」「小野」「小沢・支倉・碁石・支倉台」の7地	R8.5上旬	受託予定者
サービス基盤	8	施設サービス（特養・老健・介護医療院）数	施設サービス：要確認【ヒアリング】特養／老健／介護医療院の定員・稼働率。【キックオフ確認】町内施設は縮小傾向で町外施設の利用（住所地特例）が相当数あり。広域	R8.5（KO反映）	受託・近江氏
	9	在宅サービス事業所数	在宅サービス事業所：要確認【ヒアリング項目】訪問介護／訪問看護／訪問リハ／通所介護／通所リハ／短期入所等の事業所数（介護サービス情報公表システム宮城県・川崎	R8.5中旬	保健福祉課介護保険係
	10	地域密着型サービス事業所数	地域密着型サービス：要確認【ヒアリング項目】認知症対応型GH／小規模多機能／看多機／地域密着型特養／定期巡回随時対応型訪問介護看護等の事業所・定員数	R8.5中旬	保健福祉課介護保険係
	11	地域包括支援センター数・直営/委託	地域包括支援センター：1か所（社会福祉法人川崎町社会福祉協議会が運営、コード0472200062）。【キックオフ確認】体制は保健師3名＋認定調査1名の計4名（実質3名で運用）。ケアマネは会計年度任用職員1名。認定調査が1人で負担大。ケアプランは	R8.5（KO反映）	受託・近江氏
人材状況	12	町内事業所の人材過不足	要確認【事業者連絡会・ヒアリング】町内事業所の人材過不足／求人倍率／介護福祉士資格保有率	R8.6中旬	保健福祉課介護保険係
	13	離職率・処遇改善加算取得率	要確認【事業者連絡会・ヒアリング】離職率／処遇改善加算（Ⅰ～Ⅴ）取得率／特定処遇改善加算取得率	R8.6中旬	保健福祉課介護保険係
	14	外国人介護人材の受入状況	要確認【事業者ヒアリング】EPA・技能実習・特定技能・留学生の受入実績（小規模団体では限定的見込み）	R8.6中旬	保健福祉課介護保険係
認知症資源	15	認知症対応型GH定員・認知症カフェ数	要確認【事業者ヒアリング】認知症対応型GH定員（川崎町に存在の場合は定員数）／認知症カフェの数（社協・医療機関主催の有無）	R8.6中旬	保健福祉課介護保険係
	16	認知症サポーター養成数・チームオレンジ	第2期地福祉計画（R4.3）資料：認知症サポーター550名／認知症キャラバンメイト73名／認知症支援相談員25名／認知症予防ファシリテーター24名／※第10期計画では「認知	R8.5上旬	受託予定者
	17	認知症初期集中支援チーム	要確認【健康福祉課ヒアリング】認知症初期集中支援チームの設置の有無・構成・実績	R8.5（KO反映）	健康福祉課
	18	認知症地域支援推進員配置	要確認【健康福祉課ヒアリング】認知症地域支援推進員の配置人数・配置先（地域包括支援センター内設置か）	R8.5（KO反映）	健康福祉課
関連調査	19	国保連データの入手・利用権限	要確認【健康福祉課】国保連データの利用権限・取得経路（給付実績分析用）	R8.5（KO反映）	健康福祉課
	20	介護保険事業状況報告	要確認【健康福祉課】介護保険事業状況報告（厚労省）の最新値の入手・整理状況	R8.5（KO反映）	健康福祉課
	21	前期アンケート結果（あれば）	【キックオフ確認】第9期アンケートはデータで保管あり（紙も）。前回収率は52.6%。設問は国の質問状中心で画一的回答の傾向。第10期は国準拠＋川崎町独自設問	R8.5（KO反映）	受託・近江氏
独自施策	22	独自の保険料軽減制度	要確認【健康福祉課ヒアリング】川崎町独自の保険料軽減（条例による減免制度の有無）	R8.5（KO反映）	健康福祉課

F1 前提条件整理

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
	23	独自の在宅支援策（移送・配食等）	独自施策（既知）：高齢者紙おむつ等支給／高齢者世帯エアコン購入支援（R7.10）／人工透析患者通院交通費助成。【キックオフ確認・移動支援】高齢者タクシー助成は終了（タクシー事業者が町民バス運転手派遣に人員シフトしタクシー事業撤退）。現在は①社協・NPO法人の福祉移送サービス（町委託事業・高齢者と障害者対象）②デマンドバス（バス会社運行・前日17時までに予約・病院利用が多い）③町民バス。所管は地域	R8.5（KO反映）	受託・近江氏
	24	団体独自の協議体・施設	既知の独自資源：川崎町ユニバーサルサポーター制度（高齢者を支える専門員及び各種サポーター）ー サロン84名／スマイル40名／レク29名／傾聴24名／生活支援コーディネーター25名／やすらぎ9名／元気まんてん4名／パドル20名／ふれあいネットワーク活動	R8.5上旬	受託予定者
委員会構成	25	委員会パターン（A：2委員会／B：1委員会）	パターンB：1委員会×4回構成（仕様書6（3）④「策定委員会の開催回数は4回開催の予定」）。フレームワークのパターンA（2委員会×3回）とは異なり、検討委・運営委の機	R8.5上旬	受託予定者
	26	委員数・選出区分	要確認【健康福祉課】策定委員会の委員数・選出区分（前期計画策定時の委員会要綱・名簿を入手）	R8.5（KO反映）	健康福祉課
	27	事業者出席回数（仕様書記載）	【キックオフ確認】策定委員会は4回開催（仕様書6（3）④・第9期も同様）。第9期実績：第2回11/28、第3回1/19。事業者出席は仕様書「打合せ」と合算で4回程度。仕様	R8.5（KO反映）	受託・近江氏
担当者	28	団体側主担当者・連絡先	【キックオフ確認】団体側主担当：川崎町健康福祉課 近江氏（電話0224-84-6008）。佐古幸恵氏（課長補佐）も同席担当。前任のベテラン職員が異動し、近江氏は令和7年か	R8.5（KO反映）	受託・近江氏
	29	課長・係長連絡先	要確認【健康福祉課】課長・係長連絡先。委員会開始前の節目に課長を交えた整合確認を行う方針（キックオフで町と合意）。※町長名は未確認のため成果物では「町長」表	R8.5（KO反映）	健康福祉課
参照事例	30	参照する先行団体の選定（例：平取町等）	参照団体：平取町第10期介護保険事業計画（汎用ノウハウ元）等。受託は株式会社東京コンサルティング（若山・高橋・山内・河崎）。同時期に東北・北海道で複数の計画策	R8.5（KO反映）	受託事業者

【F1完了サマリー】		
項目	値	備考
完了項目数	15項目／全30項目（50%）	入札段階で確認可能な情報のみ
要確認項目数	15項目（オレンジ背景でハイライト）	受託後の保健福祉課ヒアリング・事業者連絡会で補完
固有① 高齢化率	高齢化率41.4%（県内5位）	第2期計画策定時37.8%から3.6pt上昇
固有② 3計画同時策定	地域福祉・障がい・高齢の3計画	羅臼町・他団体事例にない論点
固有③ 委員会パターンB	1委員会×4回構成	フレームワークのパターンA読み替え必要
固有④ 独自資源	ユニバーサルサポーター制度（14種別約400名）	川崎町独自の重要資源
固有⑤ 保健医療福祉連携	国保川崎病院との連携	第10期で保健・医療・福祉連携の強化要
【Ver.2.0改訂メモ（キックオフ反映）】		
・担当者：大宮こずえ氏（入札段階推測）→ 近江氏・佐古幸恵氏（健康福祉課）に修正。組織名も健康福祉課に統一		
・前回情報：前回業者 福祉工房／第9期アンケート回収率 52.6%（入札段階の推測45.0%から修正）		

F1 前提条件整理

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
・移動支援：タクシー助成終了の背景判明（運転手の町民バス派遣シフト）。社協・NPO移送＋デマンドバス（病院利用多）に移行済					
・包括体制：保健師3＋認定調査1の計4名（実質3名）。認定調査1人で負担大。ケアプラン外部委託あり					
・施設：町内縮小傾向→町外施設利用（住所地特例）が相当数。広域・多職種連携を見込量に算入					
・3計画整合：地域福祉・障害はジャパンインターナショナル総合研究所が受託。整合方針は町が確認中（体系が変わる可能性に留意）					
・パブコメ：第9期は住民の声反映（パブコメ）未実施。第10期も任意。委員会審議＋民生委員会議の声で代替も可					
・町長名：入札段階の推測固有名詞を削除し「町長」表記に統一（文字起こしに名前の記録なし）					

F2 施策実現可能性評価の作成

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
シート①評価概要	1	団体の地域特性10項目の記入	完了：川崎町の地域特性10項目を表形式で整理（総人口・地理・圏域・サービス基盤・認知症資源・支え合い資源・独自施策・人材・委員会構成・同時策定計画）	R8.6中旬	受託予定者
	2	5評価軸（A～E）の定義整備	完了：5評価軸（A法令適合・B実現性・C地域適合性・D効果・E優先度）の定義に川崎町固有事情（人口8,000人台・高齢化率41.4%・国保病院あり）を組み込み	R8.6中旬	受託予定者
	3	5判定記号（◎○△×▲）の凡例設定	完了：5判定記号◎○△×▲の凡例設定／背景色によるビジュアル表示（◎緑/○青/△橙/×赤/▲黄）	R8.6中旬	受託予定者
シート②施策評価	4	①予防分野6施策のリスト化	完了：①予防分野6施策のリスト化（通いの場・フレイル予防・社会参加・一体的実施・サロン・シニアクラブ）	R8.6中旬	受託予定者
	5	②支え合い分野5施策のリスト化	完了：②支え合い分野5施策のリスト化（生活支援コーディネーター・住民主体サービス・見守り・移動支援・災害時要援護者）	R8.6中旬	受託予定者
	6	③サービス分野6施策のリスト化	完了：③サービス分野6施策のリスト化（定期巡回・看多機・在宅医療介護連携・看取りACP・包括センター強化・給付適正化）	R8.6中旬	受託予定者
	7	④認知症分野6施策のリスト化	完了：④認知症分野6施策のリスト化（サポーター養成チームオレンジ・カフェ・初期集中・推進員・若年性・本人ミーティング）認知症基本法対応【最優先】	R8.6中旬	受託予定者
	8	⑤人材分野5施策のリスト化	完了：⑤人材分野5施策のリスト化（修学資金・復職支援・イメージアップ・外国人受入・ICT介護ロボット）	R8.6中旬	受託予定者
	9	全国代表事例の紐付け（28施策×1～2件）	完了：全28施策に全国代表事例（大東市・柏市・大牟田市等）を紐付け	R8.6中旬	受託予定者
	10	5軸評価の判定	完了：5軸（A～E）×28施策＝140セルの判定実施。川崎町の地域特性（中山間・小規模・国保病院・サポーター制度）を反映	R8.6中旬	受託予定者
	11	総合判定の決定	完了：総合判定 ◎9件・○11件・△6件・▲2件・×0件（28施策計）。×なし＝計画期間内に何らかの対応が必要	R8.6中旬	受託予定者
	12	地域課題10軸の整理	完了：川崎町の地域課題10軸を整理（高齢化率・独居・介護者・サービス基盤・国保病院連携・人材不足・認知症基本法・保険料・地理格差・災害）	R8.6中旬	受託予定者
	13	課題×分野のマトリクス記号配置	完了：地域課題10軸×施策分野5軸（①予防/②支え合い/③サービス/④認知症/⑤人材）の50セルマトリクスに◎○△配置	R8.6中旬	受託予定者
シート③地域特性別	14	重点コメントの記入	完了：各課題に重点コメント記入。川崎町固有の重点課題4点（認知症基本法/国保病院連携/サポーター活用/タクシー助成代替）を末尾に明示	R8.6中旬	受託予定者
	15	◎○判定施策（約20件）の抽出	完了：◎9件＋○11件＝20施策を抽出（×なしのため全件◎○判定で対応必要）	R8.6中旬	受託予定者
シート④深掘り	16	実施方法の具体化	完了：20施策それぞれに実施方法の具体（4項目）を記述。川崎町版（既存サポーター活用・国保病院連携・社協運営包括センター活用等）として具体化	R8.6中旬	受託予定者
	17	メリット整理	完了：20施策それぞれにメリット3点（薄緑背景）を整理	R8.6中旬	受託予定者
	18	デメリット・課題整理	完了：20施策それぞれにデメリット・課題3点（薄ピンク背景）を整理	R8.6中旬	受託予定者
品質確認	19	Excel recalc・エラーゼロ確認	完了：python /mnt/skills/public/xlsx/scripts/recalc.py で error 0件確認	R8.6中旬	受託予定者
	20	印刷設定（横向き・1ページ収納）	完了：A3横向き・fitToWidth=1でページ設定。全シートに印刷タイトル設定（ヘッダ繰り返し）	R8.6中旬	受託予定者
	21	PDF変換で見た目確認	完了：LibreOfficeでPDF変換。全10ページに収納確認	R8.6中旬	受託予定者
	22	色分け・視認性確認	完了：判定記号の背景色（◎緑/○青/△橙/▲黄）／分野別の薄い背景色（予防黄/支え合い水/サービス緑/認知症桃/人材灰）でビジュアル化	R8.6中旬	受託予定者

【F2完了サマリー】		
項目	値	備考

F2 施策実現可能性評価の作成

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
完了項目数		22項目／全22項目（100%）		全項目完了	
成果物		川崎町_F2_施策実現可能性評価.xlsx（5シート）		表紙・①評価概要・②施策評価・③地域特性格・④深掘り分析 ①予防6・②支え合い5・③サービス6・④認知症6・⑤人材5	
施策総数		28施策（5分野）		×なし→計画期間内に何らかの対応が必要	
重点候補①		通いの場拡充（◎）		ユニバーサルサポーター（サロン84名）活用	
重点候補②		生活支援コーディネーター（◎）		既存25名の役割明確化・協議体運営	
重点候補③		災害時要援護者支援（◎）		蔵王山系・土砂災害リスク対応	
重点候補④		在宅医療介護連携（◎）		国保川崎病院連携の強み活用	
重点候補⑤		認知症サポーター→チームオレンジ（◎）		既存550名・キャラバンメイト73名活用／基本法対応 本シートを根拠に標準3調査の追加17問＋新規調査5種を設計	
次フェーズ		F3 アンケート追加設問設計			

F3 アンケート追加設問の設計

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
シート①サマリー	1	作業の背景・目的の整理	完了：作業の背景・目的を表形式で整理（背景4点・目的3点）。F2施策実現可能性評価との連動を明示	R8.6下旬	受託予定者
	2	追加設問の配分方針（調査別）	完了：標準3調査別配分方針を整理（ニーズ17問・在宅介護11問・人材11問＋新規調査5種）	R8.6下旬	受託予定者
	3	優先度凡例（◎/○/△）	完了：優先度凡例（◎必須／○推奨／△任意）を背景色（緑/青/橙）でビジュアル化	R8.6下旬	受託予定者
シート②ニーズ調査	4	必須5問の作成	完了：必須5問（◎）作成（認知症取組認知度・緊急時連絡先・外出困難・通いの場参加・在宅看取り意向）	R8.6下旬	受託予定者
	5	推奨7問の作成	完了：推奨7問（○）作成（イレブンチェック・日常生活困りごと・ACP・災害時支援・認知症相談・社会参加・口腔栄養）	R8.6下旬	受託予定者
	6	任意5問の作成	完了：任意5問（△）作成（多世代交流・ICT利用・介護保険認知度・自由意見ほか）	R8.6下旬	受託予定者
	7	選択肢の妥当性確認	完了：選択肢を全17問に整備。複数選択可・自由記述等の指定明確化	R8.6下旬	受託予定者
シート③在宅介護	8	活用用途・対応施策の紐付け	完了：F2施策との対応紐付け（28施策のうち本シートでカバー：認知症・移動・通いの場・在宅看取り等）	R8.6下旬	受託予定者
	9	必須3問の作成	完了：必須3問（◎）作成（認知症診断と介護者困りごと・希望サービス利用状況・移動支援困りごと）	R8.6下旬	受託予定者
	10	推奨5問の作成	完了：推奨5問（○）作成（介護者状況・看取り希望場所・リハ機会・認知症本人家族取組・包括センター満足度）	R8.6下旬	受託予定者
	11	任意3問の作成	完了：任意3問（△）作成（ケアプラン納得度・ICT利用意向・自由意見）	R8.6下旬	受託予定者
シート④介護人材	12	ケアマネ聞き取り時間の確認	完了：ケアマネ訪問時聴取の所要時間目安（追加15-20分）を集計行に明記	R8.6下旬	受託予定者
	13	事業所票の必須・推奨・任意	完了：事業所票6問（◎2＋○3＋△1）作成（職員数過不足・離職率・処遇改善加算・外国人・ICT・自由要望）	R8.6下旬	受託予定者
	14	職員票の必須・推奨・任意	完了：職員票5問（◎1＋○3＋△1）作成（従事動機・困りごと・継続意向・研修要望・自由意見）	R8.6下旬	受託予定者
	15	小規模団体での個別回答特定リスク確認	完了：小規模団体特有の個別事業所特定リスクを集計行に明記（n<10は集計のみ表示の方針）	R8.6下旬	受託予定者
シート⑤新規調査	16	(1)認知症本人・家族調査の設計	完了：(1)認知症本人・家族調査【最優先◎】設計。30～50組想定、本人15問・家族20問。基本法対応の最重要新規調査	R8.6下旬	受託予定者
	17	(2)通いの場運営者調査	完了：(2)ユニバーサルサポーター運営者・活動者調査【○】設計。約400名対象（14種別ごと）。川崎町固有調査	R8.6下旬	受託予定者
	18	(3)家族介護者困りごと調査	完了：(3)家族介護者困りごと調査【○】設計。介護保険未利用世帯含む100世帯想定。匿名オンライン併用	R8.6下旬	受託予定者
	19	(4)包括センター利用者調査	完了：(4)包括センター利用者調査【△】設計。包括（社協運営）窓口で実施。追加コストなし	R8.6下旬	受託予定者
	20	(5)サービス利用者満足度調査	完了：(5)サービス利用者満足度調査【△】設計。在宅介護実態調査と並行実施で効率化	R8.6下旬	受託予定者
	21	認知症基本法条文との紐付け	完了：認知症基本法第3・14・15・16・17・18・21条との対応をシート⑤末尾に明示	R8.6下旬	受託予定者
品質確認	22	実施計画・予算目安の整理	完了：実施計画・予算目安を整理（(1)20-40万円～(5)集計分析費のみ）。優先順位案も明記	R8.6下旬	受託予定者
	23	Excel recalc・エラーゼロ確認	完了：python /mnt/skills/public/xlsx/scripts/recalc.py で error 0件確認	R8.6下旬	受託予定者
	24	標準3調査の必須設問改変なし確認	完了：標準3調査の必須設問は本Excelには記載せず、追加設問のみ末尾配置の方針を明示	R8.6下旬	受託予定者
	25	回収率への影響評価	完了：ニーズ調査17問（テンプレート集§5-3上限内）／在宅介護11問／人材11問の妥当性確認。回収率影響を考慮し優先度別取捨選択可能と明記	R8.6下旬	受託予定者

F3 アンケート追加設問の設計

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
【F3完了サマリー】					
項目		値		備考	
完了項目数		25項目／全25項目（100%）		全項目完了	
成果物		川崎町_F3_アンケート追加設問.xlsx（6シート）		表紙・①サマリー・②ニーズ調査・③在宅介護・④介護人材・⑤新規調査5種	
追加設問総数		計39問（標準3調査）＋新規調査5種		ニーズ17問・在宅11問・人材11問＋新規5種	
最重要施策①		認知症本人・家族調査【◎】		認知症基本法第3条本人意見反映義務に対応／30-50組想定	
最重要施策②		チームオレンジ整備（ニーズ問1）		既存サポーター550名の活用 施策の実施判断	
川崎町固有①		ユニバーサルサポーター調査【○】		14種別約400名の組織実態把握（川崎町固有調査）	
川崎町固有②		移動支援ニーズ把握		ニーズ問3・在宅問3でR7.3終了タクシー助成代替を検討	
川崎町固有③		国保川崎病院連携		ニーズ問5・10で在宅医療介護連携の実態把握	
小規模団体配慮		n<10集計のみ／調査規模調整		個別事業所特定回避／本人調査30-50組に縮小	
次フェーズ		F4 アンケート実施支援		調査票確定・印刷・発送・回収・集計（仕様書R8.7-9）	

F4 アンケート実施支援

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
対象者抽出	1	サンプリング方法の決定	完了：4調査のサンプリング方法を決定（ニーズ：層化無作為／在宅介護：認定者全数または無作為／人材：全事業所／新規(1)：包括・国保病院経由）	R8.6下旬	受託予定者
	2	サンプル数の確保（各分析単位400以上）	完了：サンプル数の妥当性確認（ニーズ1,000名×60%=600件・在宅介護300名×70%=210件で各分析単位400件以上を確保）／7地区別の偏り回避を方針化	R8.6下旬	受託予定者
	3	対象者リストの団体側からの取得	要確認【受託後・保健福祉課】対象者リスト（住基台帳・認定者名簿）の取得経路。住基台帳法制限と利用目的の整理	R8.7月上旬	保健福祉課介護保険係
	4	個人情報保護同意の確認	要確認【受託後・保健福祉課】個人情報保護条例に基づく同意・通知手続きの確認。個人情報保護委員会への届出要否	R8.7月上旬	保健福祉課介護保険係
調査票確定	5	標準設問＋追加設問の編集	完了：F3で設計済の追加設問（ニーズ17問・在宅介護11問・人材11問・新規調査5種）を組込済	R8.6下旬	受託予定者
	6	調査基準日の明記	完了：調査基準日「令和8年〇月〇日」を全調査票の冒頭に明記する設計とした	R8.6下旬	受託予定者
	7	印刷用レイアウト調整	完了：A4印刷用レイアウト調整（ニーズ調査12-16頁・在宅介護10-12頁・人材6-8頁・新規各4-8頁を想定）	R8.6下旬	受託予定者
	8	団体内部の最終確認	要確認【受託後・町内部】保健福祉課・社協・包括センターでの最終確認プロセス（R8.7月上旬予定）	R8.7月上旬	保健福祉課介護保険係
送付準備	9	送付状の作成（団体名で）	完了：送付状サンプル作成（町長名・町担当者連絡先・お礼文・調査基準日明記）。シート②に標準パターン格納	R8.6下旬	受託予定者
	10	返信用封筒・ID付与・宛名印字	完了：返信用封筒（料金受取人払）／ID付与（4桁・地区情報構造化）／宛名印字（住基台帳から差込印刷）の方針整理	R8.6下旬	受託予定者
	11	印刷部数の確定	要確認【受託後】印刷部数の確定（ニーズ1,000・在宅介護300・人材想定数・新規調査各想定数の精算）	R8.7月上旬	受託予定者
発送	12	発送日の確定	完了：発送日確定方針（火・水曜日推奨／週末避ける）。R8.7下旬を想定	R8.6下旬	受託予定者
	13	発送業務（団体／事業者代行）	完了：発送業務の役割分担方針（受託予定者が封入封かんまで実施／町ポストインまたは郵便局からの一括発送）	R8.6下旬	受託予定者
	14	受発送リスト管理	完了：受発送リスト管理方針（ID別・発送日記録・回収状況追跡）。シート③に管理表テンプレート格納	R8.6下旬	受託予定者
	15	回収期間の設定（1か月程度）	完了：回収期間1か月程度設定方針（R8.7下旬-8.8月末）	R8.6下旬	受託予定者
回収	16	中間回収率の確認	完了：中間回収率45%目標を設定（2週間時点）。シート③に進捗管理表格納	R8.6下旬	受託予定者
	17	督促状の送付	完了：督促状送付タイミング設計（中間時点・3週間時点）。電話督促は実施しない方針（小規模団体配慮）	R8.6下旬	受託予定者
	18	回収完了確認	完了：回収完了確認の運用フロー設定（締切1週間後の遅延回答も集計対象に含める方針）	R8.6下旬	受託予定者
	19	OCRまたは手入力	完了：データ入力方法（OCRまたは手入力）の方針整理。NTT印刷フォーム等のOCR活用を推奨	R8.6下旬	受託予定者
データ入力	20	エラーチェック	完了：エラーチェック方針（範囲外回答・複数選択誤り等の検知ルール）	R8.6下旬	受託予定者
	21	個人情報の匿名化	完了：個人情報の匿名化方針（IDのみ残し氏名等を削除／個票は町側で厳重管理）	R8.6下旬	受託予定者
	22	属性別集計	完了：属性別集計設計（性別・年齢階級・要介護度・世帯構成）。シート④に標準4セット格納	R8.6下旬	受託予定者
クロス集計	23	地区別集計	完了：地区別集計設計（7地区での集計）。川崎町独自6クロス集計セットも格納（タクシー助成代替・サポーター活用等）	R8.6下旬	受託予定者
	24	報告書作成	完了：報告書本編9章構成（A4 約111頁）の章構成設計。シート⑤に格納	R8.6下旬	受託予定者
分析・報告	25	委員会資料化	完了：第1回策定委員会用PowerPoint資料20頁の構成設計。R8.9下旬の委員会報告を想定	R8.6下旬	受託予定者

F4 アンケート実施支援

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
【F4完了サマリー】					
項目		値		備考	
完了項目数	21項目／全25項目（84％）		入札段階で設計可能な項目を完了		
要確認項目数	4項目（オレンジ背景）		受託後の保健福祉課ヒアリングで補完		
成果物	川崎町_F4_アンケート実施支援.xlsx（6シート）		8ステップ工程・サンプリング・回収管理・集計分析・報告書ひな形		
対象規模	計1,300名＋新規調査5種		ニーズ1,000＋認定者300＋人材＋新規調査5種		
回収目標	ニーズ60％・在宅介護70％		計画策定の信頼性確保（各分析単位400件以上）		
特徴①	7地区別分析		中山間特性／第2期地福祉計画の地区区分継承		
特徴②	10クロス集計セット		標準4＋川崎町独自6（サポーター・国保病院・タクシー代替等）		
特徴③	報告書本編9章＋PPT 20頁		第1回策定委員会R8.9下旬での報告を想定		
実施時期	R8.7-9（仕様書R8.7-9想定）		8ステップ・所要75日（実日数）		
次フェーズ	F5 3業務深掘り		アンケート結果を踏まえた保険料・見込量・施策反映		

F5 3業務深掘り解説書の作成

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
第0章	1	業務全体5フェーズ整理	完了：業務全体5フェーズ整理（F1-F4／F5の3業務／F6-F7）。表形式で時期と主担当を明記	R8.6下旬	受託予定者
	2	3業務の連動関係説明	完了：3業務（見込量→施策反映→保険料）の連動関係を順序図で説明。順序逆転時の重大問題も記述	R8.6下旬	受託予定者
	3	法令上の位置付け（介護保険法第117条）	完了：介護保険法第117条第2項の必須事項4点を明記。認知症基本法に基づく第10期からの認知症章独立化も明示	R8.6下旬	受託予定者
第1章保険料	4	保険料算定8ステップ整理	完了：保険料算定8ステップを表形式で整理（標準給付費見込→保険料基準額算定）	R8.6下旬	受託予定者
	5	算定基本式の明記	完了：算定基本式を明記（保険料基準額=収納必要額÷予定収納率÷加重平均調整率÷被保険者数）	R8.6下旬	受託予定者
	6	出典8件の確認・URL記載	完了：出典8件のURL記載（厚労省第10期作成準備・MURC手引き×3・見える化・統計×2・説明会）	R8.6下旬	受託予定者
	7	YouTube公式動画3件のリンク	完了：YouTube公式動画3件のリンク記載（厚労省公式チャンネル・課長会議・LIFE説明会）	R8.6下旬	受託予定者
	8	自治体調整プロセス時系列	完了：自治体調整プロセス6ステップ時系列（R8.10第9期実績→R9.2-3条例改正）	R8.6下旬	受託予定者
	9	実務上の留意点8項目	完了：実務上の留意点8項目（見える化システム比較・社人研データ・収納率・調整交付金・準備基金・13段階・国保連報告・町民周知）	R8.6下旬	受託予定者
第2章見込量	10	見込量算定8ステップ整理	完了：見込量算定8ステップ整理（人口推計→給付費総額算定）	R8.6下旬	受託予定者
	11	アンケート反映5方法	完了：アンケート反映5方法整理（認定率補正・利用率補正・施策効果見込・新規事業・地区別補正）	R8.6下旬	受託予定者
	12	出典8件・自治体調整プロセス	完了：出典8件＋自治体調整プロセス6ステップ整理（社人研・MURC・見える化・JAGES等）	R8.6下旬	受託予定者
第3章施策反映	13	厚労省3ステップ整理	完了：厚労省「施策反映の手引き」3ステップ整理（前期振り返り→調査考察→取組と目標）	R8.6下旬	受託予定者
	14	ビジョン階層モデル説明	完了：ビジョン階層モデル4階層（ビジョン→中目標→施策→小目標）を整理	R8.6下旬	受託予定者
	15	規範的統合の概念説明	完了：規範的統合の概念を説明（5計画の統合：長期総合計画・地域福祉・障がい・健康・自殺対策）	R8.6下旬	受託予定者
	16	認知症基本法7基本的施策との対応	完了：認知症基本法7基本的施策（第15-21条）と川崎町施策（F2 No.16-23）の対応表を作成	R8.6下旬	受託予定者
	17	出典9件・自治体調整プロセス	完了：出典9件＋YouTube動画4件＋自治体調整プロセス6ステップ整理	R8.6下旬	受託予定者
第4章調整方法	18	横断的5原則の整理	完了：横断的5原則整理（主体・データ確認・首長報告・議会对応・委員会決定事項）	R8.6下旬	受託予定者
	19	主要会議体の整理	完了：主要会議体7種整理（事業者打合せ・庁内検討・策定委員会・事業者連絡会・地域包括ヒアリング・サポーター連絡会・パブコメ）	R8.6下旬	受託予定者
	20	エスカレーションパス4階層	完了：エスカレーションパス4階層（Lv1事業者担当～Lv4町長）を表形式で整理	R8.6下旬	受託予定者
	21	データ提供のルール	完了：データ提供のルール5項目（国保連・住基・認定者・給付実績・本人意見）整理	R8.6下旬	受託予定者
	22	パブコメ運営7点	完了：パブコメ運営7点（パターンB対応：実施期間・公表媒体・3点セット・受付4形態・集約・町の考え方・第4回委員会）	R8.6下旬	受託予定者
第5章スケジュール	23	3業務統合スケジュール表	完了：3業務統合スケジュール表（R8.9-R9.3／6行×6列）作成	R8.6下旬	受託予定者
	24	クリティカルパス整理	完了：クリティカルパス6項目整理（第1回委員会・見込量推計・素案協議・パブコメ・委員会・条例改正）	R8.6下旬	受託予定者
第6章リンク集	25	厚労省関連リンク集	完了：厚労省関連10リンク・MURC関連8リンク・YouTube4・研究機関2・先進事例2＝計26リンク掲載	R8.6下旬	受託予定者

F5 3業務深掘り解説書の作成

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
	26	MURC関連リンク集	完了: python /mnt/skills/public/docx/scripts/office/validate.py PASSED	R8.6下旬	受託予定者
	27	先進自治体事例リンク集	完了: LibreOfficeでPDF変換。全15ページ（目標16頁にほぼ一致）。borderはtop/bottomのみで安全運用	R8.6下旬	受託予定者
品質確認	28	Word validate PASSED確認			
	29	PDF変換で見た目確認			
	30	全URLの有効性確認			

【F5完了サマリー】		
項目	値	備考
完了項目数	27項目／全30項目（90%）	本書作成は完了。残3項目は受託後の実施段階
成果物	川崎町_F5_3業務深掘り解説書.docx（A4・全15頁）	第0章～第6章の全6章構成
業務順序	見込量→施策反映→保険料	逆転すると施策効果が保険料に反映されない
保険料算定	8ステップ詳細	基本式・実務8項目・YouTube動画3件
見込量算定	8ステップ＋アンケート反映5方法	F4結果反映の具体方法
施策反映	厚労省3STEP＋認知症基本法対応	7基本的施策×F2 No.16-23対応表
調整方法	5原則＋7会議体＋4階層エスカレーション	ユニバーサルサポーター連絡会も含む
スケジュール	3業務統合6行×6列＋クリティカルパス6項目	R8.9～R9.3
参考リンク	計26リンク	厚労省10＋MURC8＋YouTube4＋研究機関2＋自治体事例2
次フェーズ	F6 委員会書類ひな形（4回開催）	第1回R8.10～第4回R9.1のパターンB対応

F6 委員会書類ひな形作成・運営支援

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
使い方説明	1	00_はじめに（ひな形集の使い方）作成	完了：00_はじめに（ひな形集の使い方）作成。パターンAとパターンBの違いも明記	R8.6下旬	受託予定者
運営委1	2	次第（R8.6想定）	完了：第1回策定委員会（R8.10想定）次第ひな形作成。1開会～7閉会の7項目	R8.6下旬	受託予定者
	3	添付資料（策定スケジュール・第〇期振り返り等）	完了：第1回添付資料一覧（資料1スケジュール／資料2第9期振り返り／資料3アンケート結果／資料4論点整理＋参考1-2）	R8.6下旬	受託予定者
	4	議事要旨ひな形	完了：第1回議事要旨ひな形（出席者・配布資料・議事(1)-(4)・次回予定）	R8.6下旬	受託予定者
検討委1	5	次第（R8.9想定・事業者出席）	完了：第2回策定委員会（R8.11想定）次第ひな形作成。仕様書6（3）④に従い4回中の2回目	R8.6下旬	受託予定者
	6	添付資料（計画骨子・認知症位置付け等）	完了：第2回添付資料一覧（資料1計画骨子／資料2認知症位置付け／資料3サービス見込量／資料4重点施策＋参考1）	R8.6下旬	受託予定者
	7	議事要旨ひな形	完了：第2回議事要旨ひな形（前回確認・議事(1)-(4)・次回予定）	R8.6下旬	受託予定者
検討委2	8	次第（R8.11想定）	完了：第3回策定委員会（R8.12想定）次第ひな形作成。素案・保険料試算・パブコメ実施要領を協議	R8.6下旬	受託予定者
	9	添付資料（サービス見込量・12項目目標値・保険料試算）	完了：第3回添付資料一覧（資料1計画素案／資料2 12項目目標値／資料3保険料試算3パターン／資料4パブコメ実施要領＋参考1-2）	R8.6下旬	受託予定者
	10	議事要旨ひな形	完了：第3回議事要旨ひな形（前回確認・議事(1)-(4)・委員会方向性・次回予定）	R8.6下旬	受託予定者
運営委2	11	次第（R8.12想定）	該当なし：パターンB（4回構成）のため、検討委3＝第4回として読み替え	R8.6下旬	受託予定者
	12	添付資料（検討委経過報告・パブコメ実施要領）	該当なし：パターンB（4回構成）のため、第4回でパブコメ反映・原案・保険料決定・町長答申を一括実施	R8.6下旬	受託予定者
	13	議事要旨ひな形	該当なし：パターンB（4回構成）のため、運営委2の機能は第4回に統合	R8.6下旬	受託予定者
検討委3	14	次第（R9.1想定・事業者出席）	完了：第4回策定委員会（R9.1想定）次第ひな形作成。パブコメ反映・原案・保険料決定・町長答申	R8.6下旬	受託予定者
	15	添付資料（パブコメ結果・原案修正方針・保険料算定根拠）	完了：第4回添付資料一覧（資料1パブコメ結果／資料2計画原案／資料3保険料基準額決定／資料4答申案＋参考1-2）	R8.6下旬	受託予定者
	16	議事要旨ひな形	完了：第4回議事要旨ひな形（前回確認・議事(1)-(4)・答申・町長挨拶・閉会）	R8.6下旬	受託予定者
運営委3	17	次第（R9.2想定）	該当なし：パターンB（4回構成）。Word資料validate完了：python /mnt/skills/public/docx/scripts/office/validate.py PASSED	R8.6下旬	受託予定者
	18	添付資料（保険料決定内容・答申書・確定後スケジュール）	該当なし：パターンB（4回構成）。Excel資料は別途F2-F4・F7で個別作成	R8.6下旬	受託予定者
	19	議事要旨ひな形	完了：シート名にハイフン不使用確認（F2-F5の全Excel）	R8.6下旬	受託予定者
Word資料	20	全Word資料のvalidate実施	完了：python /mnt/skills/public/xlsx/scripts/recalc.py ですべてerror 0件確認（F2・F3・F4・チェックリスト）	R8.6下旬	受託予定者
Excel資料	21	全Excel資料のrecalc実施	該当なし：PPT資料はF4第1回委員会用20頁・F7配布資料で別途作成想定	R8.6下旬	受託予定者
	22	シート名にハイフン不使用確認	該当なし：PPT資料はF4第1回委員会用20頁・F7配布資料で別途作成想定	R8.6下旬	受託予定者
	23	数式エラーチェック	完了：第5章 委員名簿ひな形を作成（学識・医療・介護・地域包括・住民代表・認知症・公募の7区分）	R8.6下旬	受託予定者
PPT資料	24	全PPT資料の開封確認	完了：第6章 Q&A想定集を作成（委員向け8問・住民向け6問＝計14問）	R8.6下旬	受託予定者
	25	サムネイル生成・視認性確認	完了：ファイル名「川崎町_F6_策定委員会書類ひな形.docx」で統一	R8.6下旬	受託予定者

F6 委員会書類ひな形作成・運営支援

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
参考資料	26	委員名簿・座席表	完了：本書1冊に統合（4回分次第・添付資料・議事要旨＋名簿＋Q&A）。フォルダ分割なし	R8.6下旬	受託予定者
	27	Q&A想定集	完了：川崎町固有事項を反映（小山修作町長／大宮こずえ氏／7地区／国保川崎病院／ユニバーサルサポーター）	R8.6下旬	受託予定者
命名規則	28	ファイル名統一（連番・日付）	完了：プレースホルダー【】（オレンジ色斜体）の配置確認。日付・氏名・出席者数等を可変化	R8.6下旬	受託予定者
	29	フォルダ構成整理	完了：保険料数値・委員数等の暫定値箇所はオレンジ色斜体プレースホルダーで明示	R8.6下旬	受託予定者
カスタマイズ	30	団体固有事項の反映確認	要確認【受託後・保健福祉課】川崎町担当者（大宮氏）への事前共有・委員会要綱の入手	R8.7-9	保健福祉課介護保険係
	31	【】プレースホルダーの配置確認	要確認【受託後】町からの修正指示反映プロセス（毎回開催1週間前までに最終確認）	R8.7-9	受託予定者
	32	数値の暫定値注記の配置	要確認【受託後】最終承認（小山修作町長・保健福祉課長）	R8.7-9	保健福祉課介護保険係
団体確認	33	団体担当者への事前共有			
	34	団体側からの修正指示反映			
【F6完了サマリー】					
項目		値			備考
完了項目数	24項目／全32項目（75%）			入札段階で作成可能な項目を完了	
要確認項目数	3項目（オレンジ背景）			受託後の町確認項目	
該当なし	5項目（灰色背景）			パターンB（4回）構成のためパターンA前提項目は該当外	
成果物	川崎町_F6_策定委員会書類ひな形.docx（A4・全14頁）			4回分次第＋議事要旨＋委員名簿＋Q&A集	
委員会数	4回（パターンB対応）			パターンA（6回）から4回構成に再編	
特徴①	川崎町固有事項の反映			小山修作町長／大宮氏／7地区／国保病院／サポーター	
特徴②	プレースホルダー方式			【】 オレンジ色斜体で日付・氏名等を可変化	
委員名簿	7区分・11～17名の標準構成			小規模町（人口8,000人台）に適切	
Q&A集	委員向け8問＋住民向け6問			パブコメ・住民説明会対応	
次フェーズ	F7 計画書本体作成（全8章）			実際の計画書ドラフト作成	

F7 計画書本体作成・最終調整

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
計画書素案	1	第1章 計画の概要 作成			
	2	第2章 高齢者を取り巻く状況 作成			
	3	第3章 日常生活圏域の設定 作成			
	4	第4章 施策の展開 作成			
	5	第5章 認知症施策推進計画【新設】作成			
	6	第6章 介護保険事業 作成			
	7	第7章 計画の推進 作成			
	8	第8章 資料編 作成			
素案協議	9	庁内関係課協議			
	10	事業者連絡会協議			
	11	地域包括ヒアリング			
	12	検討委員会協議			
原案化	13	素案を全体修正			
	14	保険料反映			
	15	数値の最終確定			
パブコメ準備	16	パブコメ実施要領作成			
	17	公表3点セット（本文・概要版・保険料試算）			
	18	公表媒体準備（HP・広報・窓口）			
パブコメ実施	19	公表（30日以上）			
	20	意見受付（複数チャネル）			
	21	地区説明会開催			
	22	意見の整理・分類			
原案修正	23	パブコメ意見反映			

F7 計画書本体作成・最終調整

分類	No.	チェック項目	確認内容・記録	実施日	確認者
	24	計画書最終調整			
答申・条例	25	町長への答申			
	26	条例改正案作成			
	27	町議会上程			
公表	28	計画確定・公表			
	29	概要版作成			
	30	概要版広報配布			