

川崎町高齢者保健福祉計画
第10期介護保険事業計画 策定業務

町担当課 ご説明資料

～ 計画素案v1.5 の進捗ご報告と町担当ご記入依頼のお願い ～

令和8年6月

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

札幌事業所 / 主担当：若山

SLIDE 2

本日のアジェンダ

本日は、以下の流れでご報告・ご協議させていただきます。所要時間は約 45～60 分を想定しております。

Part 1	計画策定スケジュールと現在地のご報告	本資料 SLIDE 3	5 分
Part 2	計画素案 Ver.1.5 の章構成と特徴のご説明	素案 v1.5 (43 頁)・SLIDE 4-8	20 分
Part 3	町担当課へのご記入依頼事項のご説明	記入用フォーマット 3 種・SLIDE 9-10	15 分
Part 4	アンケート概要と回収協力をお願い	SLIDE 11	10 分
Part 5	次回打合せまでのアクション・質疑応答	SLIDE 12	10 分

【本日の最重要事項】 町担当課にご記入をお願いする 3 つのフォーマットについて、優先順位と進め方をご確認いただきます。

SLIDE 3

計画策定の全体スケジュール

現在地: **Phase 1 完了直前（85%）→ Phase 2 開始**

全4フェーズで構成される本業務は、現在Phase 1の素案準備完了直前にあります。R8.6下旬の町送付パッケージ発送・R8.7末のアンケート回収を経て、R8.8中旬の第1回策定委員会が最初の大きな節目となります。

Phase 1	R7.11～R8.8 中旬	キックオフ・素案v1.5 完成・町送付パッケージ整備	第1回委員会	85%完了
Phase 2	R8.8 中旬～R8.11	アンケート集計・Ver.2.0 更新・サービス見込量精緻化	第2回委員会	未着手
Phase 3	R8.11～R9.2	保険料3パターン試算・13段階区分検討・町長答申	第3-4回委員会	未着手
Phase 4	R9.2～R9.3	パブリックコメント・3月議会上程・公表	計画書公表	未着手

● 直近で最も重要な日付: **R8.6 下旬（町送付）／R8.7 末（アンケート回収）／R8.8 中旬（第1回委員会）**

SLIDE 4

計画素案 Ver.1.5 の章構成（全 43 頁・8 章）

計画素案は 8 章構成・43 頁・403 ブロック。各章はチャプターカラーで識別され、節見出し・項見出しまで統一されたデザインシステムを採用しています。

1	計画の策定にあたって	ダークネイビー	背景・目的・位置付け・期間・体制	4 頁
2	川崎町の高齢者を取り巻く現状	ダークグリーン	人口・世帯・高齢化率・認定・給付・地域資源	8 頁
3	第 9 期計画の取組実績と評価	ミドルブルー	6 目標別実績・評価・課題	6 頁
4	計画の基本理念と基本目標	バーンオレンジ	基本理念・6 目標・体系図	3 頁
5	施策の展開	パープル	基本目標 1～5 の施策・主な事業・KPI	5 頁
6	認知症施策推進計画（独立章）	マゼンタ	認知症基本法対応・7 基本的施策・重点 5 本柱	3 頁
7	介護保険サービス見込量と保険料	ダークティール	見込量 6 ステップ・保険料 8 ステップ・3 パターン	9 頁
8	計画の推進体制と評価	チャコール	推進体制・PDCA サイクル・評価・公表	2 頁

SLIDE 5

計画に反映した 川崎町固有の 6 論点

計画素案には、キックオフ会議でご確認いただいた川崎町固有の論点を 6 つの重点として反映しています。

①	高齢者外出タクシー助成 R7.3 終了	第 5 章 5-2	社協 NPO 移送・デマンドバス・町民バスの 3 層構造を整理。住民周知と利用情報の一元化を重点施策化
②	認知症基本法 R6.1 施行	第 6 章 独立章	基本目標 6 を新設し独立章化。本人意見聴取（包括センター・国保川崎病院経由）を新規実施
③	施設の地域偏在（役場周辺集中）	第 5 章 5-4 / 7-1	住所地特例 24 人を含む町外施設利用を見込みに組み込み。広域連携の検討材料
④	町外医療機関の利用（広域医療連携）	第 5 章 5-3	みやぎ県南中核病院（大河原）・刈田総合病院（白石）等との連携体制を明示
⑤	8050 問題・老老介護増加	第 5 章 5-3 / 第 6 章	家族介護者支援・介護離職防止支援を強化。認知症対応と連動
⑥	包括センター人材体制（実質 3 名）	第 5 章 5-5	認定調査員 1 名の負担軽減策を検討。社協運営の体制強化を方針化

SLIDE 6

計画素案の特徴① 第 2-7 章に埋め込んだ図表 6 種

計画書の視覚的訴求力を高めるため、第 2 章・第 7 章に matplotlib 生成の図表 6 種を埋め込んでいます。すべて川崎町実数値ベースで作成しています。

図 2-1	第 1 号被保険者の年齢階級別推移	R3 末→R7.6 後期高齢者+18.2%増（団塊世代到達）	第 2 章 2-2
図 2-2	サービス受給者の区分別構成（円グラフ）	R7.6 居宅 59.2% / 地密 12.0% / 施設 28.8%（計 466 人）	第 2 章 2-3
図 2-3	サービス区分別の年間給付費（横棒）	R3 年度 総額 9.6 億円 / 施設 46.0% / 居宅 38.1% / 地密 15.9%	第 2 章 2-4
図 2-4	所得段階別第 1 号被保険者の構成	R3 末 3,255 人 / 非課税層 30.1% / 第 5 基準 697 人 / 課税層 34.2%	第 2 章 2-2
図 2-5	高齢化率比較（町・県・全国）	川崎町 41.4% / 宮城県 28.5% / 全国 29.1% → 県内 5 位	第 2 章 2-2
図 7-1	介護保険料月額基準額の推移（3 パターン）	第 8 期 6,380 → 第 9 期 6,500 → 第 10 期 A/B/C 試算枠	第 7 章 7-3

SLIDE 7

計画素案の特徴② 第 7 章 保険料試算の枠組み (9 頁)

第 7 章は計画の核心部分です。サービス見込量の 6 ステップと、保険料算定の 8 ステップを明確化し、3 パターン試算と 13 段階区分検討を盛り込みました。

■ サービス見込量算定の 6 ステップ (7-1)

Step1	人口推計（社人研 R5 推計）	Step2	認定者推計（年齢階級別認定率×人口）	Step3	利用率算定（国保連データ）
Step4	見込量推計（認定者×利用率×利用量）	Step5	アンケート補正（潜在ニーズ反映）	Step6	見える化登録・仙南圏域比較

■ 保険料試算の 3 パターン (7-3)

A	取崩なし	基金温存・第 11 期負担緩和・給付費増を保険料に直接反映	最高水準
B	50%取崩	給付費増を一部相殺・次期負担との均衡	中位水準
C	全額取崩	住民負担最小化・第 11 期負担増のリスクあり	最低水準

SLIDE 8

計画素案の特徴③ 第 6 章 認知症基本法対応

令和 6 年 1 月施行の認知症基本法を踏まえ、第 10 期計画では認知症施策を独立章（第 6 章）として位置付けました。基本法第 15 条～21 条の 7 基本的施策に対応した町施策体系を構築しています。

■ 重点施策 5 本柱（6-3）

J-1	認知症サポーターの拡大と質向上	累計 550 名を基盤に企業・学校サポーター拡大
J-2	チームオレンジの整備	新規整備。本人・家族支援を実装
J-3	認知症カフェ・本人ミーティング	「喫茶みかん」継続＋本人ミーティング新設
J-4	早期発見・早期対応の体制強化	初期集中支援チーム強化・もの忘れ相談継続
J-5	国保川崎病院との医療連携	認知症診断・治療の地域中核として連携深化

【新規取組】 チームオレンジの新規整備、認知症本人ミーティングの新規実施、本人・家族の意見聴取（包括センター・国保川崎病院経由）が認知症基本法対応の必須事項です。

SLIDE 9

町担当課へのご記入依頼① 優先度 A

ここからが本日の最重要事項です。3つの記入用フォーマットへのご対応をお願いします。

① 川崎町_第9期実績一覧_町記入用.xlsx

【目的】 第10期計画素案 第3章「第9期計画の取組実績と評価」のための実績データ収集

【構成】 7シート構成・35事業以上を網羅

01_KPI一覧	第9期計画 KPI 目標値・実績・達成率（5基本目標×3～5指標）	A	R8.6 下旬
02_介護予防_健康	通いの場・ユニバーサルサポーター（7種別）・健診関連	A	R8.6 下旬
03_在宅生活支援	紙おむつ・配食・緊急通報・移動支援3層構造	A	R8.7 上旬
04_認知症_包括	認知症サポーター・カフェ・初期集中支援・包括センター体制	A	R8.6 下旬
05_介護サービス_人材	認定者数・施設利用町内町外・町内事業所・人材実態	B	R8.7 上旬
06_第10期反映方針	事業棚卸し（継続/拡充/縮小/廃止/新規/統合）	B	R8.7 上旬

★ 既知数値（ユニバーサルサポーター登録者数・認知症サポーター累計 550 名等）は緑セルで事前投入済みです。最新値があれば右欄に追記をお願いします。

SLIDE 10

町担当課へのご記入依頼② MECE データ

② 川崎町_必要資料_入力フォーマット.xlsx (MECE 版 13 シート)

【目的】 第10期計画素案 第2章・第7章のための保険給付実績データ収集

【現状】 前回送付済み・一部記入いただいた状態。残りの空欄を埋めていただく形となります。

第1号被保険者数の経年推移 (R3～R7)	第2章 2-1 第7章 7-1	R8.6 下旬	最重要
要介護認定者数 (要介護度別・年度末)	第2章 2-3 第7章 7-1	R8.6 下旬	最重要
サービス受給者数 (サービス種別×要介護度)	第2章 2-3 第7章 7-1	R8.6 下旬	最重要
給付費実績 (標準給付費・地域支援事業費)	第2章 2-4 第7章 7-2	R8.6 下旬	最重要
介護給付費準備基金 残高 (R8.6 時点)	第7章 7-3 保険料試算	R8.6 確定	極めて重要
保険料収納率 (特別徴収・普通徴収別)	第7章 7-3	R8.6 下旬	予定収納率の根拠
住所地特例該当者の所在自治体内訳	第5章 5-4 第7章 7-1	R8.7	把握範囲で

最重要：介護給付費準備基金残高 (R8.6 時点) は、保険料試算 3 パターンの基準となる中核データです

SLIDE 11

アンケート概要と回収協力をお願い

計画素案 Ver.2.0 への反映に向け、令和 8 年 7 月末を目途にアンケートを回収します。発送・督促を町担当課をお願いします。

対象	65 歳以上の高齢者	要支援・要介護認定者
発送数	1,000 名	300 名
設問数	19 問（国標準+川崎町追加 3 問）	16 問（国標準+川崎町追加 4 問）
川崎町追加問	町外医療機関利用・町独自支援認知・災害時避難不安	町外施設利用・所在地・町外医療・最大不安
発送時期	R8.6 下旬	R8.6 下旬
回収締切	R8.7 末	R8.7 末
集計	弊社で実施（約 2 週間）	弊社で実施（約 2 週間）

【町担当へのお願い】 アンケート発送・回収・督促のご対応をお願いします。回収後の原本・データを弊社にご送付ください。回収率向上のための工夫（広報誌掲載・再送等）もご相談させてください。

SLIDE 12

次回打合せまでのアクション

第 1 回策定委員会（R8.8 中旬）までの約 2 ヶ月間に、双方で進めるアクションを整理します。

■ 町担当課のアクション

- ① アンケート発送（R8.6 下旬・1,300 名）
- ② ①第 9 期実績一覧の優先シート（KPI・介護予防・認知症）記入（R8.6 下旬）
- ③ ③ MECE データの残空欄記入（R8.6 下旬）
- ④ 介護給付費準備基金残高の確定とご連絡（R8.6 時点値・最重要）
- ⑤ アンケート回収・督促対応（R8.7 末まで）
- ⑥ ①第 9 期実績一覧の残シート記入（R8.7 上旬）

■ 弊社（ビズアップ）のアクション

- ① 町担当ご質問への随時対応
- ② アンケート受領後の集計・分析（R8.8 上旬・約 2 週間）
- ③ 計画素案 Ver.2.0 の更新（実数値・アンケート結果反映）
- ④ 第 1 回策定委員会の資料作成（R8.8 中旬）
- ⑤ 中間進捗のメール報告（隔週）

■ 中間打合せ（メール・Web 会議）

ご記入の進捗状況に応じて、隔週でメールまたは Web 会議による打合せを実施いたします。記入で迷われた箇所は遠慮なくご相談ください。

SLIDE 13

お問合せ先・本日のまとめ

■ お問合せ先

受託者	ビズアップ公共コンサルティング株式会社（札幌事業所）
主担当	若山（プロジェクトリーダー）
副担当	高橋・山内・河崎
連絡方法	メールまたは電話（双方 OK）。Web 会議のご要望も承ります

■ 本日のまとめ

- ① 計画素案 v1.5（43 頁・8 章）が完成し、川崎町固有の 6 論点を反映済み
- ② 町担当課への 3 つの記入依頼フォーマットを整備（送付パッケージ含む）
- ③ 優先度 A の記入は R8.6 下旬～R8.7 上旬に対応
- ④ アンケート発送・回収は町担当課が対応（R8.6 下旬～R8.7 末）
- ⑤ 次回マイルストーンは第 1 回策定委員会（R8.8 中旬）

本日はお時間をいただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。