

川崎町高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画策定業務

キックオフ打合せ 議事録

日 時	令和 8 年 5 月 22 日（金）
場 所	川崎町 健康福祉センター（やすらぎの里）地内
出席者	【川崎町】保健福祉課 大宮 様
	【弊社】ビズアップ公共コンサルティング株式会社 川崎・高橋・山内・若山
議 題	第 10 期介護保険事業計画策定業務 キックオフ（業務進行・スケジュール・アンケート方針の確認）

1. 計画策定業務の進行について

- ・第 10 期介護保険事業計画策定に向けたキックオフ打合せを実施した。
- ・国・県の動向を踏まえ、関連計画との整合性を図りながら計画策定を進める。
- ・第 9 期計画の継続・改善点を整理し、計画骨子の形成を行う。
- ・計画の基本スタンスは、国が掲げる目標にどれだけ添えるかを優先し、その上で町独自の課題を反映する方針とする。

2. ニーズ調査（アンケート）について

- ・一般高齢者 約 1,000 名、要支援・要介護認定者 約 300 名超を対象に実施予定（一定の増減は許容）。
- ・設計・発送・回収・集計・分析については弊社で対応する。
- ・対象者データ及び宛名ラベルは自治体よりご提供いただく。
- ・発送用封筒は前回計画と同様の様式で発送・回収する（サンプル確認済）。
- ・6 月下旬発送、7 月末回収締切を想定。回収後約 2 週間で集計・分析結果を整理する。
⇒ 前回（第 9 期）は 7 月 22 日発送・8 月 30 日締切で実施し、約 2 週間で集計・発表した実績がある。

3. アンケート設問方針について

- ・国の標準設問をベースに、地域課題を踏まえた独自設問を追加する。
- ・交通・移送手段（町民バス、デマンド交通、社協・NPO の移送サービス等）の利便性を把握する。
- ・医療アクセスや広域連携の認知状況等について確認する（大河原の県南中核病院等）。
- ・独居・高齢者世帯・老老介護等の生活実態を把握する。
- ・回答しやすい紙面構成とし、回収率向上を図る。
⇒ 弊社よりアンケート案を提供済み。アンケート案を参考に、課内でのご検討をお願いします。

4. 審議会・委員会スケジュールについて

- ・審議会（策定委員会）は全 4 回程度を想定。

第 1 回	8 月中旬	アンケート回収状況及び初期集計結果の報告

第 2 回	11 月	第 9 期の振返り及び見込み量・保険料算定方針の協議
第 3 回	1 月	計画素案の提出、成果目標の提示
第 4 回	2 月	本計画の承認

- ・国・県の動向や制度改正内容を適宜反映する。
- ・計画内容は現状の目標・方針について第 9 期計画を踏襲する形とし、国の方針を新たに入れていくことを優先する。

5. 関連計画との整合について

- ・地域福祉計画・障がい者福祉計画についても、今年度に業務委託で策定作業を実施する。
⇒ 両計画はジャパン総研が策定。課内で、関連計画とどのように整合性を図るかをご検討いただく。
⇒ データヘルス計画、健康かわさき 21 との整合についてもご検討いただく。
- ・社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画については、現状、整合性確認の必要なしと整理。

6. 自治体が考える主な課題

- ・高齢化率が高い町であるため、ニーズの把握が重要。
- ・福祉施設が少なく、また役場周辺への偏在化が見られるため、その課題と解決の方向性を計画に記載する。
- ・社協・NPO で行っている福祉事業（移送サービス等）についても切り分けて整理する。
- ・独居老人・老老介護の把握についてもアンケートに踏襲する。
- ・広域医療についても本計画に反映する（大河原の県南中核病院 等）。

7. ご提供いただく資料について

第 10 期策定に向け、以下の資料のご提供をお願いする（キックオフ資料参照）。

現行計画・関連計画	第 9 期計画、関連計画（地域福祉計画 等）、前回計画ワークシート 等
事業実績	介護予防・認知症施策・在宅介護 等の実績資料
介護保険データ	認定者数・給付実績・サービス利用実績 等
財政関連	基金残高・保険料試算前提（6 月確定分）
調査関連	発送先、ラベルシール 等
会議運営	委員会名簿、議案資料 等
その他資料	決算附表（令和 7 年度実績）

- ・介護実績等の数値を入力するワークシートは、弊社で作成し提供する予定。

8. 今後の対応事項・宿題

自治体	アンケート案の課内検討	6 月第 2 週まで
自治体	対象者データ・宛名ラベル・関連資料等の提供	順次
自治体	国・県会議資料、町課内会議資料の共有	順次
自治体	関連計画（地域福祉・障がい・データヘルス・健康かわさき 21）との整	順次

	合方針の検討	
自治体	基金残高ほか財政データの提供	6 月確定後
弊社	議事録の提出	早期
弊社	アンケート素案（修正版）の再提示	翌週
弊社	数値入力用ワークシートの提供	翌週以降
弊社	契約書の修正・提出	早期
弊社	次回打合せ候補日の提示	早期
双方	関連部局・社会福祉協議会等との連携	継続

9. その他

- ・次回打合せ：6 月第 2 週を希望。弊社より候補日を提出する。
- ・契約書は修正のうえ提出する。

以上

（本議事録の記載内容に相違等がございましたら、弊社までご連絡をお願いいたします。）